

План-график (сетевой график)

Выполнения работ на базе стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

№	последовательность проведения основных планируемых работ	сроки выполнения работ	планируемые результаты работ
2011			
1.	Заключение Соглашения региона с Минобрнауки России	август	Соглашение региона с Минобрнауки России
2.	Разработка и утверждение регионального положения о стажировочной площадке программы деятельности стажировочной площадки и базовых ДОУ	сентябрь	Региональное положение о стажировочной площадке, программа деятельности стажировочной площадки и базовых ДОУ
3.	Внесение корректировки в региональную программу развития образования	сентябрь	Корректировки в региональной программе развития образования
4.	Подготовка и утверждение пакета нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование стажировочной площадки	сентябрь	Нормативно – правовые документы регламентирующие функционирование стажировочной площадки в регионе

5.	Организация конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ по закупке поставке для стажировочной площадки и базовых (опорных) площадок необходимого специализированного оборудования (в том числе для дистанционного обучения стажирующихся)	По истечении не более 60 дней после объявления конкурсных процедур	Поставка необходимого специализированного оборудования для организации работы стажировочной площадки и базовых (опорных) площадок
6.	Утверждение технологии набора слушателей и разработка плана-графика обучения слушателей в рамках проекта	сентябрь	Описание технологии набора слушателей, план-график обучения слушателей
7.	Разработка образовательных программ повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки	сентябрь	Образовательные программы повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки
8.	Разработка учебно-методических комплектов к образовательным программам повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе	сентябрь	Учебно-методические комплекты к образовательным программам повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных

	стажировочной площадки		систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки
9.	Проведение семинара для специалистов и методистов муниципальных отделов образования, руководителей и педагогов ДОО по организации деятельности базовых площадок	сентябрь	Рекомендации по организации деятельности базовых площадок
10.	Проведение проектировочного семинара для организаторов базовых площадок	сентябрь	Программа обучающего семинара Модели деятельности базовых площадок по направлениям содержания деятельности
11.	Подготовка кадров ППС для работы в условиях инновационных изменений, стажировка ППС	Сентябрь-октябрь	Обученный профессорско-преподавательский состав
12.	Обучение тьюторов для работы в рамках стажировочной площадки	Сентябрь-октябрь	Обученные тьюторы
13.	Организация очных мероприятий (обучение), направленных на подготовку стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки	Октябрь-декабрь	Обученные стажеры

14.	Организация сетевого взаимодействия профессиональных сообществ в том числе через сеть Интернет	ноябрь	Функционирование профессиональных сообществ в сети Интернет в рамках проекта
15.	Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки	ежеквартально	Публикации в СМИ, размещение информации в сети Интернет и т.д.
16.	Оказание консультативной и методической поддержки тьюторам и стажерам, прошедшим обучение в рамках деятельности стажировочной площадки	Ноябрь-декабрь	Консультационное сопровождение специалистов ДОУ представителей стажировочных площадок
17.	Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей и с использованием разработанного диагностико-квалиметрического материала	декабрь	Диагностико - квалиметрические материалы
18.	Организация мониторинга эффективности работы стажировочной площадки и базовых учреждений	декабрь	Результат мониторинга эффективности работы стажировочной площадки и базовых учреждений
19.	Участие в мониторинговых исследованиях Минобрнауки России по ФЦПРО	по запросу	Информация мониторинговых исследований
2012 год			

1.	Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета	январь	Отчет о деятельности стажировочной площадки
2.	Оказание консультативной и методической поддержки тьюторам и стажерам, прошедшим обучение в рамках деятельности стажировочной площадки	январь - декабрь	Консультационное сопровождение специалистов ДОУ представителей стажировочных площадок
3.	Совершенствование образовательных программ повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки и учебно – методических комплектов в соответствии с запросом слушателей (на основе мониторинга)	январь	Усовершенствованные образовательные программы повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки и учебно – методических комплекты
4.	Организация очных мероприятий (обучение), направленных на подготовку стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной	февраль - ноябрь	Обученные стажеры

	площадки		
5.	Проведение мониторинга деятельности тьюторов и стажеров, прошедших обучение на базе стажировочной площадки	июнь – ноябрь	Результат мониторинга эффективности работы стажировочной площадки и базовых учреждений
6.	Подготовка и проведение научно-практической конференции «Инновационные механизмы обеспечения и развития доступного качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных системах»	октябрь	Публикация материалов конференции
7.	Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки	ежеквартально	Публикации в СМИ, размещение информации в сети Интернет и т.д.
8.	Сопровождение сетевого взаимодействия профессиональных сообществ в сети Интернет	январь - декабрь	Презентация работы стажировочных площадок в рамках проекта
9.	Проведение мероприятий по обмену опытом с другими стажировочными площадками субъектов Российской Федерации	октябрь - ноябрь	Мероприятия по обмену опытом с другими стажировочными площадками субъектов Российской Федерации
10.	Участие в мониторинговых исследованиях	по запросу	Информация мониторинговых

	Минобрнауки России по ФЦПРО		исследований
2013 год			
1.	Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки и расходовании средств федерального бюджета	январь	Отчет о деятельности стажировочной площадки
2.	Оказание консультативной и методической поддержки тьюторам и стажерам, прошедшим обучение в рамках деятельности стажировочной площадки	январь - декабрь	Консультационное сопровождение специалистов ДОУ представителей стажировочных площадок
3.	Совершенствование образовательных программ повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки и учебно – методических комплектов в соответствии с запросом слушателей (на основе мониторинга)	январь	Усовершенствованные образовательные программы повышения квалификации стажеров по вопросам модернизации муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки и учебно – методических комплекты
4.	Организация очных мероприятий (обучение), направленных на подготовку стажеров по вопросам модернизации	февраль - ноябрь	Обученные стажеры

	муниципальных систем дошкольного образования на базе стажировочной площадки		
5.	Проведение мониторинга деятельности тьюторов и стажеров, прошедших обучение на базе стажировочной площадки	июнь – ноябрь	Результат мониторинга эффективности работы стажировочной площадки и базовых учреждений
6.	Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки	ежеквартально	Публикации в СМИ, размещение информации в сети Интернет и т.д.
7.	Сопровождение сетевого взаимодействия профессиональных сообществ в сети Интернет	январь - декабрь	Обсуждение результатов обучения стажеров
8.	Проведение регионального конкурса материалов результативного опыта деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	апрель	Публикация материалов
9.	Подготовка и публикация методических рекомендаций по внедрению инновационных моделей дошкольного образования, государственно-общественных форм управления,	октябрь	Публикация материалов

	реализации персонифицированной модели ПК		
10.	Проведение мероприятий по обмену опытом для регионов Российской Федерации охваченных стажировочной площадкой	октябрь - ноябрь	Мероприятия по обмену опытом для регионов Российской Федерации охваченных стажировочной площадкой
11.	Участие в мониторинговых исследованиях Минобрнауки России по ФЦПРО	по запросу	Информация мониторинговых исследований
12.	Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки	декабрь	Отчет о деятельности стажировочной площадки
13.	Обобщение опыта работы стажировочной площадки за период с 2011 по 2013 годы	декабрь	Описание опыта работы стажировочной площадки за период с 2011 по 2013 годы