

План - график поэтапного введения ФГОС ДО в МБДОУ детском саду № 55

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат	Подтверждение
<i>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
1.1.	Создание рабочей группы по введению в ДОО ФГОС ДО		Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО	Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц		Заведующий	Формирование нормативной базы, регламентирующей на уровне ДОО введение ФГОС ДО	Протокол заседания педсовета, на котором рассмотрены документы и принято решение о введении ФГОС ДО, положение о рабочей группе
1.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Апрель 2014	Рабочая группа	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде	Аналитические материалы
1.4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	Апрель 2014	Заместитель заведующего	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОО
1.5.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО	Июнь 2014	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План-график ДОО введения ФГОС ДО
1.6.	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОО	Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников

1.7.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО	2014-2015	Заведующий	Разработка программы развития, внесение изменений и дополнений в устав регламентирующий на уровне ДОО введение ФГОС ДО	Договор с родителями
1.8.	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи	Постоян. 2014-2018	Все педагоги	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	Образовательные проекты Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования Договор с родителями, годовой план, раздел «Работа с родителями»
1.9.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений	Сентябрь 2014-2018	Заместитель заведующего по АХР	Приведение материально-технической базы реализации ООП ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Сводная таблица, План модернизации МТБ
<i>2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
2.1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	2014-2018	Заведующий Заместитель заведующего	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по переходу на ФГОС ДО	План ПК и аттестации педагогических кадров
2.2.	Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	По мере публикации реестра примерных ООП ДОО		Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственно-общественного	Программа ООП ДО

		Январь 2014		управления	
		Сентябрь 2015			
2.3.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	По мере публикации Январь 2014 Сентябрь 2015		Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	Перечень по реестру
2.4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе	Январь 2014 Сентябрь 2015	Рабочая группа	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Модель образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО
2.5.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	2016-2018	Рабочая группа	Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	План ресурсного обеспечения в ДОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования
2.6.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы)	2014-2018	Заместитель заведующего	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: содержание ФГОС ДО, требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения	Протоколы педсовета, методические материалы, результаты анкетирования педагогов, педчасы, семинары, практикумы, тематические проверки

				ООП ДО. Тематические семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	
2.7.	Методическое сопровождение ДОО по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2018	Заместитель заведующего	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО	Протоколы педсовета, методические материалы, результаты анкетирования педагогов, педчасы, семинары, практикумы, тематические проверки
<i>3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
3.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ		Заведующий Главный бухгалтер	Протокол заседания органа государственного управления ДОО, на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения
3.2.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	2016-2018	Заведующий Главный бухгалтер	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО
<i>4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
4.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО»	Постоян. Сентябрь 2014	Заведующий Заместитель заведующего	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Результаты анкетирования. Единое информационное пространство ДОО

4.2.	Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о ведении ФГОС ДО (сайт ДОО, информационные стенды, родительские собрания, публикации в СМИ и т.д.)	Постоян. До 2018	Рабочая группа Заведующий Заместитель заведующего	Информирова- ние о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО	Информационное пространство ДОО, печатная продукция, протоколы, родительские собрания, публичный отчет руководителя и др.
------	---	------------------------	--	---	---

Заведующий МБДОУ детским садом № 55

Морозова Л.Н.