

УТВЕРЖДАЮ

Ректор, руководитель стажировочной площадки _____ С.Ф.Хлебунова

« ____ » _____ 2013г.

**План-график (сетевой график) на 2013 год.
выполнения работ на базе стажировочной площадки ГБОУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».**

Лот№1 «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ожидаемый результат
1	Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки	Январь - март	Научно-практическая конференция «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» (19.02-20.02.2013г.): выступления А.Х. Сундуковой, Копытиной М.Г., Баландиной Л.А. Отчет на Ученом совете (22 марта): основной доклад А.Х. Сундукова; выступление руководителя базового МДОУ № 37 И.Н. Захаровой
2	Создание и поддержка на официальных интернет – сайтах разделов, посвященных педагогам - инноваторам	Январь-декабрь	Диссеминация эффективного педагогического и управленческого опыта, поддержка на официальных интернет – сайтах РО ИПК и ППРО и базовых площадок разделов, посвященных педагогам-инноваторам
3	Оказание консультативной помощи стажерам, прошедшим обучение в рамках работы стажировочной площадки.	Январь-декабрь	Консультационное сопровождение по запросам стажеров, прошедших обучение в рамках работы стажировочных площадках, специалистов ДОУ средствами электронной консультационной линии на сайте РО ИПК и ППРО базовых площадок
4	Мониторинг качества повышения квалификации в форме стажировки с участием представителей муниципалитетов, работодателей, общественности	Март-сентябрь	Программа мониторингового исследования качества повышения квалификации. Заключение о результатах мониторингового исследования. Методическое пособие «Мониторинг качества повышения квалификации работников ДОУ»
5	Проведение областного конкурса публикаций результативного опыта, размещенных в федеральных,	Апрель – ноябрь	Разработка организационно-методического обеспечения конкурса публикаций результативного опыта, размещенных в федеральных,

	региональных и муниципальных изданиях, а также в средствах массовой информации	Ноябрь	региональных и муниципальных изданиях, а также в средствах массовой информации. Подведение итогов конкурса
6	Обобщение опыта системной консалтинговой поддержки организаторов базовых площадок по вопросам развития системы образования средствами ИКТ.	Май – декабрь 26.08 – 01.09.2013 Ноябрь	Консультационное сопровождение организаторов базовых площадок по вопросам развития системы образования средствами ИКТ. Представление опыта системной консалтинговой поддержки на всероссийском научно-практическом семинаре «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования: опыт проблемы, перспективы». Публикация сборника статей по результатам семинара
7	Мониторинг деятельности стажеров, прошедших обучение в рамках работы стажировочных площадок.	Июнь- октябрь	Программа мониторингового исследования деятельности стажеров, прошедших обучение в рамках работы стажировочной площадки. Заключение о результатах мониторингового исследования. Публикация аналитических материалов.
8	Подготовка и публикация методических рекомендаций по внедрению инновационных моделей дошкольного образования, государственно-общественных форм управления, реализации персонифицированной модели ПК	Сентябрь- октябрь	Публикация эффективного опыта, методических рекомендаций по внедрению инновационных моделей дошкольного образования, государственно-общественных форм управления, реализации персонифицированной модели ПК через комплекс сборников, сайты, конференции, СМИ.
9	Изучение и анализ системных эффектов результатов деятельности стажировочной площадки, подготовка аналитических материалов	Октябрь- ноябрь	Аналитические материалы о системных эффектах результатов деятельности стажировочной площадки (статьи, справки, публичные отчеты и др.)
10	Проведение итоговых форумов по оценке эффективности реализуемых инновационных моделей дошкольного образования в муниципальных образовательных системах	Февраль - декабрь	Программы проведения, планы мероприятий по подготовке итоговых форумов. Информирование о результатах проведения на сайтах

Координатор лота №1

А.К. Сундукова